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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento, apresenta as atividades realizadas entre 01 de outubro e 20 de dezembro 

de 2023, bem como a consolidação destas, contemplando a execução dos Programas Ambientais 

da PCH Três Capões Novo durante a fase de implantação no município de Guarapuava, estado 

do Paraná. 

O empreendimento com potência prevista de 10 MW teve sua viabilidade ambiental atestada pela 

Instituto Água e Terra - IAT após a aprovação do Relatório Ambiental Simplificado 

Complementação – RAS e Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA, em 

função da necessidade do rebaixamento de cota para 912,8, recebeu em 11 de fevereiro de 2022, 

a prorrogação da Licença de Instalação nº 23.417 (val. 11 de fevereiro de 2024; ANEXO 01). 

A PCH Três Capões Novo possui as Autorizações de Uso Alternativo do Solo (UAS) 

nº 2041.5.2021.62379 (válida até 29 de novembro de 2024) e a UAS Complementar nº 

2041.5.2023.20459 (válida até 13 de setembro de 2025) (ANEXO 02), bem como Autorização 

Ambiental para as atividades de Afugentamento e Resgate de Fauna, sob nº AA nº 58.502 (val. 26 

de janeiro de 2024; ANEXO 03). 

Desta forma, cabe esclarecer que este documento fundamenta o atendimento as Condicionantes 

01 e 02 da Licença de Instalação - LI nº 23.417 e ainda, da Autorização Ambiental para 

Enchimento do Reservatório e Testes de Comissionamento nº 59.724 (ANEXO 04), bem 

como aspectos pertinentes ao processo de Licenciamento do empreendimento, apresentando 

assim de modo parcial o Detalhamento e Andamento dos Programas Ambientais em implantação 

da PCH Três Capões Novo, o qual contempla os meses de outubro à dezembro de 2023. 
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1.1 EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

Na sequência é apresentada equipe multidisciplinar responsável pela realização das atividades 

relacionadas à implantação dos Programas Ambientais na etapa de Instalação da PCH Três 

Capões Novo. 

NOME 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
FUNÇÃO 

Nº DE REGISTRO EM 
CONSELHO DE 

CLASSE 

Maria Dolores Alves 
dos Santos Domit 

Bióloga, Esp. 
Coordenação Técnica dos Programas 
Ambientais 

CRBIO-PR 
50.211/07 D 

Daniel Macedo Neto Engenheiro Ambiental, Dr. 
Coordenação Técnica dos Programas 
Ambientais e Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água 

CREA-PR 
95.095/D 

Francielen Alves 
Carneiro Aires 

Engenheira Florestal, e de 
Segurança do Trabalho, 

Supervisão Geral dos Programas 
Ambientais 

CREA-PR 
173.788/D 

Caroline Kozak Engenheira Ambiental, Dra. 
Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água 

CREA-PR 
137.925/D 

Emílio Carlos Zilli Ruiz Engenheiro Florestal, Dr. 
Programa de Resgate de 
Reintrodução de Flora 

CREA-PR 
172.295/D 

Felipe Fiuza de Lima Engenheiro Florestal, M.Sc. 
Programa de Resgate de 
Reintrodução de Flora 

CREA-PR 
86.131/D 

Felipe do Valle Engenheiro Ambiental 
Subprograma de Monitoramento de 
Ruídos e Vibrações 

CREA-PR 
128.681/D 

Jackson Goldbach Geógrafo Geoprocessamento 
CREA-PR 
179.284/D 

Guilherme Rathunde Biólogo 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRBIO 
108.837/07-D 

Giuliano Menegale 
Martinazzo 

Biólogo 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRBIO 
83.814/07-D 

Jerônimo Sanguinetti 
Eltz 

Biólogo 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRBIO 
108.633/07-D 

José Renato de 
Oliveira Mascarenhas 
Rabello 

Biólogo 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRBIO 
83.730/07-D 

Luciana Cardon 
Deboni 

Engenheira Agrônoma, 
Esp. 

Subprograma de Monitoramento 
Geotécnico e Controle de Processos 
Erosivos 

CREA-PR 
69.522/D 

Bárbara Luiza Kuç Médica Veterinária 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRMV-PR 
18.564-VP 

Ana Carolina Carneiro 
da Fonseca 

Médica Veterinária 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRMV-PR 
20.845-VP 

Patrícia Tiemi 
Takahachi Santana 

Médica Veterinária 
Programa de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

CRMV-PR 
14.804-VP 

Priscila Fátima Bohrer Bióloga Programas do Meio Biótico 
CRBIO-PR 

83.548/07 D 
Nota: Os documentos dos responsáveis técnicos da equipe, são apresentados no ANEXO 05 - Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs).  
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PROGRAMAS AMBIENTAIS 
STATUS 

Pré-
obras 

Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

Mês  
19 

Mês   
20 

3. Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água e 
Limnologia1 

- - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - 

4. Programa de 
Monitoramento 
Hidrossedimentológico2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Programa de Resgate e 
Reintrodução de Flora  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ - - - ✓ - - - 

6. Programa de 
Compensação Florestal 
e Recomposição em 
APP 

Protocolo 
Proposta 

Compensação e 
Recomposição. 

Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando 

Recebimento 
Minuta do 
Termo de 

Compromisso 

Assinatura do 
Termo de 

Compromisso 

Assinado 
Termo de 

Compromisso 

Processo 
de 

Averbação 

Processo 
de 

Averbação 
e vistoria 

Termo de 
Contrapartida 
para aquisição 

de Mudas 

Termo de 
Contrapartida 
para aquisição 

de Mudas 

Entrega parcial 
dos Itens do 

Termo de 
Contrapartida 

Entrega final 
dos Itens do 

Termo de 
Contrapartida 

APP – 
Aguarda 

cercamento e 
plantio; TCCA 

Plantio 
Fazenda 

Limoeiro – 
Atividades 
iniciadas 

APP – Início 
cercamento e 
plantio; TCCA 

Plantio 
Fazenda 

Limoeiro – 
Atividades em 

andamento 

7. Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna Silvestre 
7.1 Subprograma de 
Afugentamento e Resgate 
da Fauna Silvestre 

Obtenção 
AA 

nº56757 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - - ✓ - ✓ ✓ 

7.2 Subprograma de 
Monitoramento da Fauna 
Terrestre1 

- 

Protocolo 
Plano de 
Trabalho 

para 
obtenção 

da AA 

Aguardando 
AA 

Aguardando 
AA ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ - 

7.3 Subprograma de 
Monitoramento e Resgate 
da Ictiofauna1 

- - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ 

8. Programa de Educação 
Ambiental e 
Comunicação Social 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. Programa de Saúde e 
Segurança dos 
Colaboradores 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

NOTA:  1 PROGRAMA SAZONAL – CAMPANHAS TRIMESTRAIS. 

2 PROGRAMA A SER EXECUTADO APENAS NA FASE DE OPERAÇÃO DA PCH TRÊS CAPÕES NOVO 
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2.1 PROGRAMA DE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL (PGSA) 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental da Obra visa estabelecer mecanismos de 

gerenciamento, acompanhamento, controle, supervisão, fluxo de informações e 

responsabilidades, no que diz respeito às questões ambientais da obra (legislação, programas, 

medidas e condicionantes ambientais), bem como realizar a gestão intra-programas e respectivas 

interações com todos os stakeholders, detalhando as medidas para os seguintes dos temas: 

Gerenciamento de resíduos sólidos; Armazenamento de produtos e resíduos perigosos; Controle 

de processos erosivos; Controle e monitoramento de efluentes; Acompanhamento da supressão 

vegetal; Monitoramento de ruídos; Controle de emissões atmosféricas; Cuidados com a fauna 

silvestre durante a atividade de supressão; e Recuperação de áreas degradadas. 

A saber, os instrumentos gerenciais para o acompanhamento das ações dos programas 

ambientais basicamente foram compostos de: inspeção ambiental periódicas, elaboração de 

relatórios mensais para o empreendedor, além da realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento conforme necessidades. 

Assim, as ações de gestão e supervisão ambiental, além do controle dos procedimentos 

construtivos seguem sendo monitorados e documentados, bem como as medidas adotadas ao 

decorrer da realização das obras. Desta maneira, a equipe de Gestão Ambiental, por meio de 

reuniões e vistorias periódicas atua nesta avaliação, orientação e na sinergia de todos os 

programas ambientais e equipes envolvidas nas atividades, conforme detalhamento apresentado 

a seguir: 
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FOTO 3 – VISITA TÉCNICA COM OS ENVOLVIDOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DAS OBRAS 
DA PCH TRÊS CAPÕES NOVO.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

Cabe também ressaltar que, semanalmente é realizada pela empreiteira uma reunião de 

atualização de cronograma, abordando as atividades executadas e previstas para a semana 

seguinte, sendo encaminhado a todos os envolvidos na instalação do empreendimento, 

considerando o andamento e ações futuras, o qual embasa inclusive as frentes previstas e 

mobilização específica das equipes de gestão, fauna e flora. As reuniões são acompanhadas pela 

equipe da Ambiotech, Construtora, Empreendedor e empresas responsáveis pela parte de 

mecânica, eletromecânica e elétrica.  

• 6º Relatório Trimestral - Parcial de Atividades para o IAT 

Conforme previsto na Licença de Instalação nº 23.417, em sua condicionante nº 2, em outubro de 

2023, foi apresentado o 6º Relatório Trimestral referente a execução dos Programas Ambientais 

da PCH Três Capões Novo, protocolado juntamente ao pedido de Autorização de Enchimento do 

Reservatório e Testes de Comissionamento, sob nº.669-0. O qual também foi considerado como 

relatório de atendimento às condicionantes da referida licença. 

• Vistoria IAT prévia a Autorização Ambiental de Enchimento e Testes de 

Comissionamento. 

No dia 24 de outubro no período da tarde, houve uma visita de fiscalização por parte do órgão 

ambiental IAT, prévia à emissão da Autorização Ambiental de Enchimento do Reservatório e 

Testes de Comissionamento. Primeiramente ocorreu a visita ao canteiro de obras com o 
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FOTO 5 – RESÍDUOS DE FERRAGENS PRESENTES 
NO BOTA-FORA 1.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 6 – RESÍDUOS DE FERRAGENS E PLÁSTICOS 
AMONTOADOS PARA A REMOÇÃO.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

 

FOTO 7 – RESÍDUOS REMOVIDOS DA ÁREA DO BOTA-FORA 1 PARA A CORRETA DESTINAÇÃO.    

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

Ademais, previamente ao recebimento da Autorização de Enchimento propriamente dita, emitida 

em 06/11 sob nº 59.724, a responsável pelos aspectos relacionados ao pedido desta AA 

formalizou as respostas a estes esclarecimentos por meio de documento resposta à pendência 

aberta para este protocolo, em 01 de novembro de 2023. 

o Autorização Ambiental para o Enchimento do Reservatório e Testes de 

Comissionamento.  

A Autorização Ambiental para o Enchimento do Reservatório e Testes de Comissionamento foi 

emitida pelo órgão ambiental (IAT) na data de 06/11/2023 sob o nº 59724 e se encontra no 

ANEXO 04, conforme mencionado na apresentação do presente relatório.  
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FOTO 15 – VISTA GERAL DA TOMADA D´ÁGUA PRÉ 
ENCHIMENTO DO CANAL DE ADUÇÃO.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 16 – VISTA GERAL DA TOMADA D´ÁGUA PÓS 
ENCHIMENTO DO CANAL DE ADUÇÃO. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 17 – VISTA GERAL DA ESTRUTURA DE 
CONTROLE.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 18 – VISTA GERAL DA ESTRUTURA DE 
CONTROLE PÓS ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 19 – VISTA GERAL DO CANAL DE ADUÇÃO 
PRÉ ENCHIMENTO.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 20 – VISTA GERAL DO CANAL DE ADUÇÃO 
PÓS ENCHIMENTO.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 
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FOTO 21 – VISTA DO INTERIOR DA CASA DE FORÇA.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 22 – VISTA DO PAINEL DE CONTROLE NA 
CASA DE FORÇA. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 23 – CONSTRUÇÃO DA SALA DE COMANDO 
DAS COMPORTAS.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 24 – CONSTRUÇÃO DA SALA DE COMANDO 
DAS COMPORTAS. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 25 – CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO PARA 
PROTEÇÃO DA FAUNA NO CANAL DE FUGA.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 26 – CONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DE 
DRENAGEM PERMANENTE 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 
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FOTO 27 – CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE ARGILA 
PARA ACESSO NA TOMADA D´ÁGUA.        

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 28 – VISTA GERAL DO ATERRO NA TOMADA 
D´ÁGUA.   

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 29 – VISTA GERAL DA BARRAGEM MARGEM 
DIREITA E VAZÃO SANITÁRIA.    

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 30 – VISTA GERAL DA BARRAGEM NA 
MARGEM ESQUERDA.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 31 – GEÓLOGO REALIZANDO O MAPEAMENTO 
DA ROCHA PRÉ CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 32 – VISTA GERAL DA BARRAGEM – DEZ/2023.      

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 
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O referido apontamento se justifica em função dos resultados obtidos ao longo do referido 

subprograma, sobre os quais observou-se que dentro da obra os limites, quando excedidos, 

ocorrem em função da própria implantação e maquinário operando e em ambientes da AID, estes 

também quando ultrapassam os limites regulamentados, ocorrem em função de fontes naturais. 

 

2.2.5 Subprograma de Monitoramento Geotécnico e Controle de Processos Erosivos 

Este subprograma visa o monitoramento na ADA da PCH Três Capões Novo, quanto à existência, 

desencadeamento ou potencialização de processos erosivos, cujo principal objetivo é a 

identificação de áreas suscetíveis, bem como, a definição de rotinas, ações de prevenção e 

correção de processos erosivos e movimentação de massas. Dentre os objetivos específicos 

indicados pelo RDPA, se destaca o atendimento, até o presente período da instalação da PCH 

Três Capões Novo os seguintes objetivos: 

✓ Elaboração de cartas temáticas; 

✓ Identificação e monitoramento das áreas com incidência e susceptíveis a processos 

erosivos e escorregamentos; e, 

✓ Recomendação da implementação de medidas preventivas e/ou corretivas nas ocorrências 

de processos erosivos e escorregamentos. 

Os demais objetivos estão relacionados a etapas futuras da PCH, portanto, serão contemplados 

em um segundo momento, abordando: efeitos do enchimento, estabilidade das margens, 

recomposição da APP, aporte de sedimentos aos corpos hídricos e segurança da barragem, de 

acordo com a seguinte frequência: 

✓ Mensal: nos primeiros três meses posteriores ao enchimento do reservatório; 

✓ Trimestral: a partir do quarto mês pós enchimento, até completar um ano na fase de 

operação do empreendimento; 

✓ Semestral: a partir do primeiro ano de operação do empreendimento, e durante toda a fase 

de operação do empreendimento. 

2.2.5.1 Resultados 

As atividades desenvolvidas entre os meses de outubro e dezembro, abrangeram as vistorias para 

monitoramento das áreas com maior potencial de erosão e/ou risco geológico de movimentos de 

massa, por meio de caminhamento, avaliação de superfície e registros com o uso de drone. As 

vistorias ocorreram nos acessos, estruturas do canteiro de obras, barragem, margem esquerda do 
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FOTO 66 – ACESSO À CASA DE FORÇA ANTES DO 
MOVIMENTO DE MASSA, (SET/23). 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 67 – ASPECTO DO TALUDE APÓS O 
MOVIMENTO DE MASSA (NOV/23).  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  
FOTO 68 – ASPECTO DO TALUDE APÓS O 
MOVIMENTO DE MASSA (DEZ/23). 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 69 – PROCESSO EROSIVO: VERGALHÕES 
PARA MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 70 – PROCESSO EROSIVO: DESLIZAMENTO E 
MOVIMENTO DE MASSA. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 71 – QUEDA DE ÁRVORES EM DECORRÊNCIA 
DO MOVIMENTO DE MASSAS NO TALUDE.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 
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FOTO 72 – CORTES NA CASA DE FORÇA COM 
CONCRETO PROJETADO. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 73 – CORTES COM CONCRETO PROJETADO. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 74 – CONCRETO PROJETADO E GRAMA-
ESMERALDA NO CANAL DE ADUÇÃO. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 75 – TALUDE PRÓXIMO AO REFEITÓRIO, COM 
INTENSA REGENERAÇÃO NATURAL.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

  

FOTO 76 – ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO, PRÓXIMO À 
CONCRETEIRA. 

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 

FOTO 77 – TALUDE DO ACESSO AO LADO DO 
BARRACÃO.  

FONTE: AMBIOTECH, 2023. 


